BV: Kiekemal Grundschule

Bauzeitenplan erstellt: Ch. Poltz Fa.Zeppelin am 09.07.2018

Pos.	Vorgang	Dauer	Start	Ende	Unternehmer
1.	Baustelleneinrichtung	2AT	23.07.2018	24.07.2018	Zeppelin
1.1	Tiefbauer Vorbereitung Kernbohrung	1,5 AT	23.07.2018	24.07.2018	Unbekannt
1.2	Vorbereitung Ab-und Frischwasser	5AT	23.07.2018	27.07.2018	Schütt
1.3	Fertigstellung Wasser inkl. Verkofferung	5AT	30.07.2018	03.08.2018	Schütt
1.4	Ausnivellieren Gründung / Fundament	1AT	23.07.2018	23.07.2018	Zeppelin
1.5	80to Autokran	1AT	24.07.2018	24.07.2018	Mobi Hub
1.6	Stellen Containeranlage	1AT	24.07.2018	24.07.2018	Zeppelin
1.7	Elektriker	5AT	24.07.2018	30.07.2018	Wenglorz
1.8	Klima	1AT	31.07.2018	31.07.2018	EMS
1.8	Innenausbau Container	4 AT	24.07.2018	27.07.2018	Zeppelin
1.9	Eventuell Kriechschutz	2 AT	26.07.2018	27.07.2018	Zeppelin
1.10	Eventuell Tafelanbindung	1 AT	30.07.2018	30.07.2018	Zeppelin
1.11	Blitzschutz	2AT	02.08.2018	03.08.2018	Unbekannt
1.12	Raffstore	3AT	06.08.2018	08.08.2018	Effenberger
1.13	Zugangspodeste	5 AT	10.08.2018	31.07.2018	Hands
1.14	Alarmanlage / Brandmeldeanalge	5AT	30.07.2018	03.08.2018	Unbekannt
1.15	VOB-Abnahme	1AT	13.08.2018	31.08.2018	Alle