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Senatsverwaltung für Bildung, 
Jugend und Familie 
 
 
 
 
Herrn Abgeordneten Mario Czaja (CDU) 

über 

den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin 

über Senatskanzlei - G Sen - 

 
 
 
A n t w o r t  
auf die Schriftliche Anfrage Nr. 18/11599 
vom 15. Juni 2017 
über Planungsstand für den Schnellbau der Oberschule in der Straße „An der Schu-
le“ in Mahlsdorf 
___________________________________________________________________ 
 
Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt: 
 
 
1. Welcher Planungsstand ist derzeitig für den Schnellbau der Oberschule in der Straße „An der Schule“ in 
Mahlsdorf erreicht? 
 
Zu 1.:  
 
Für den geplanten Neubau der Integrierten Sekundarschule (ISS) sowie einer Sporthalle 
liegt der Vorentwurf Leistungsphase 2 vor. Derzeit werden die Erweiterten Vorplanungsun-
terlagen (EVU) erstellt. 
 
 
2. Konnte die Generalplanungsleistung wie geplant im März beauftragt werden? 
 
Zu 2.:  
 
Ja. 
 
 
3. Wenn ja, wann geschah diese Beauftragung und wer hat den Auftrag erhalten? 
 
Zu 3.:  
 
Der Auftrag wurde am 06.03.2017 an das Generalplaner-Team unter Leitung des Architek-
turbüros NKBAK aus Frankfurt am Main erteilt. 
 
 
4. Ist die Eröffnung der Schule weiterhin zum Schuljahr 2019/2020 möglich? 
 
Zu 4.:  
 
Die derzeitige Terminplanung sieht eine Übergabe zum Schuljahr 2019/2020 vor. 
 
 



-  - 
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5. Welche Ergebnisse haben die Prüfungen zum Zeitplan für die Fertigstellung der Außenanlagen und der 
Sporthalle ergeben? 
 
Zu 5.:  
 
Der aktuelle Terminplan sieht aus technischen Gründen vor, mit dem Bau der Sporthalle 
zu beginnen und diese zum Schuljahr 2019/2020 fertigzustellen. Die Freiflächen werden 
gemäß Terminplan mit den erforderlichen befestigten Flächen hergestellt. Die Pflanzungen 
können aus fachlichen Gründen (vegetative Pflanzperioden) erst im Oktober eines Schul-
jahres erfolgen. 
 
 
Berlin, den 30. Juni 2017 
 
 
In Vertretung  
Mark Rackles 
Senatsverwaltung für Bildung,  
Jugend und Familie 
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