

Bearbeitungsschritte

Scoping	07/2014
Verkehrliche Bedarfsfeststellung	12/2014
Abschluss der umweltrelevanten Bestandsaufnahme einschl. Kartierung	10/2015
Variantenuntersuchung Stufe 1 FAR (Ausschluss/Zurückstellung nicht geeigneter Korridore)	01/2016
Überarbeitung FAR nach Rücklauf Beteiligung	02/2017
Variantenuntersuchung Stufe 2 FAR (Ermittlung der Vorzugsvariante)	
Bewertung und Abwägung der Varianten	von 07/2016 bis 03/2018
Bekanntgabe der Vorzugsvariante (Planungsbeirat, Bürger*innen, Umweltfachbehörden und -verbände)	04/2018
Erarbeitung der Verträge für die Planung – Europaweites Vergabeverfahren – Verhandlungen mit der DB AG	II-III/2018
3. Beteiligungstermin mit den Umweltfachbehörden und -verbänden	IV/2018
Einarbeitung der Hinweise (Planungsbeirat, Bürger*innen, Behörden und Verbände)	I/2019
Überprüfung Besonderer Artenschutz	I/2019
Beginn Entwurfsplanung	ab I/2019
Erarbeitung der planrechtlichen Unterlagen	
Einleitung des planrechtlichen Verfahrens	

Frühe Öffentlichkeitsbeteiligung

06.03.2015	1. Bürgerinformationsveranstaltung
31.03.2015	Rückmeldemöglichkeit
02.07.2015	Beantwortung der Anfragen
15.01.2016	2. Bürgerinformationsveranstaltung und anschließende Onlinebeteiligung
29.02.2016	Rückmeldemöglichkeit
27.05.2016	Beantwortung der Anfragen
08.10.2018	3. Bürgerinformationsveranstaltung und anschließende Onlinebeteiligung

Planfeststellung TVO