
Aktualisierung der Planungen 

und 

Weiterführung des Planfeststellungsverfahrens 

B 158 
Neubau der Ortsumgehung Ahrensfelde 

Quelle Bild 1 und 2: Variantenvisualisierung zur B158 OU Ahrensfelde – Ebenerdig / Trog mit Deckel; Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg, Dienststätte Eberswalde 

Bild 2: Visualisierung Tunnel Bild1: Visualisierung ebenerdige Führung mit Lärmschutzwand 



Historie 

 

• seit 1992 Maßnahme des vordringlichen Bedarfs 

 des Bundesverkehrswegeplans  

 

• 2001 / 2002   Raumordnungsverfahren 

 Festlegung auf Vorzugsvariante 2 

 

• 2007  Vergleich Variante 1 und Variante 2 

 (Synopse im Auftrag des Berliner 

 Abgeordnetenhauses)  

erneute Festlegung auf Vorzugsvariante 2 

 

• 18.08.2009  Genehmigung der Vorzugsvariante (RE-

 Vorentwurf) durch BMVBS 

 

Bild 3: Varianten Raumordnungsverfahren  

Variante 2 



Historie 

 

• 01.08.2011  Prüfbericht des Bundesrechnungshofes 

 (Infragestellung Tunnelbauwerk) 

 

• 02.09.2011  Einleitung des Planfeststellungsverfahrens 

 

• 26.09. – 25.10.2011 öffentliche Auslegung der 

 Unterlagen  

 

• seit 2013 Stillstand im Planfeststellungsverfahren 

 

• 05.02.2018  Gemeinsame Erklärung der Länder Berlin 

 und Brandenburg zur Übernahme der 

 Differenzkosten ebenerdig – Tunnel 

 

• => Auftrag zur Wiederaufnahme/ Weiterführung der  

         Planung 

 

 

Bild 3: Varianten Raumordnungsverfahren  

Variante 2 



Bild 4: Trassenverlauf Variante 2 

Trassenverlauf 

Kartengrundlage: openstreetmap.de 



Verkehrssituation (anhaltend) 

 

HEUTE 

• Durchschnittl. täglicher Verkehr 23.000 Kfz/24h (2017) 

• Zunehmender Verkehrsbedarf (Stau in Spitzenzeiten) 

 

Verkehrsprognose 

• 2025 = DTV 40.000 Kfz/24h (auf Ortsumgehung) 

 

Zielstellung 

Entlastung der Ortslage durch den Neubau der Ortsumgehung 

mit einem 4-streifigen Querschnitt  

Bild 6: Dorfstraße (B 158) in Ahrensfelde 



Weiterentwicklungen 

 Technisches Regelwerk für die Planung von Verkehrsanlagen 

Richtlinie für die Anlage von Straßen  

Teil: Knotenpunkte 

(RAS-K) 

Ausgabe 1988/1995 

Richtlinie für die Anlage von Straßen  

Teil: Linienführung 

(RAS-L) 

Ausgabe 1995 

Richtlinie für die Anlage von Straßen  

Teil: Querschnitte 

(RAS-Q) 

Ausgabe 1996 

Richtlinie für die Anlage von 

Autobahnen  

(RAA) 

Ausgabe 2008 

Richtlinie für die Anlage von  

Landstraßen  

(RAL) 

Ausgabe 2012 

Richtlinie für die Anlage von  

Stadtstraßen  

(RASt 06) 

Ausgabe 2006 

Richtlinie für Standardisierung des 
Oberbaus von Verkehrsflächen 

(RStO 01) 

Ausgabe 2001 

Richtlinie für Standardisierung des 
Oberbaus von Verkehrsflächen 

(RStO 12) 

Ausgabe 2012 

ALT 
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Auswirkungen  

 

• Änderung der Fahrbahnbreiten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RQ 25,0 

Bild 7: RQ 26 aus der RAS-Q  Bild 8: RQ 25 aus der RAA  

 Reduzierung der befestigten Fahrbahnbreite der B 158 neu um 0,50 m 

U14_2_Querschnitt.pdf


Umsetzung neuer Anforderungen und Erkenntnisse in die Planung 

 

• Umsetzung von Richtlinien und Empfehlungen 

 

• Aktualisierung des Leitungsbestands 

 

• Prüfung und Aktualisierung der Schutzgebiete 

 

• Aktualisierung der Auswirkungen auf Natur und Landschaft 

 

• Aktualisierung des Amtlichen Liegenschaftskataster 

 



Bild 9: Interaktive Karte zu Lageplänen aus der Planfestellung (Stand: 2011) 

Auswirkungen  

 

• Anpassung der Knotenpunkte 

 Verlängerung der Ein- und 

Ausfädelungsstreifen um 50 m 

 Verbreiterung der Rampen um 0,75 m  

=> Vorbeifahrt möglich bei „Liegenbleiber“ 

 

• Anpassung der Ausgleichsbilanzierung 

 

• Aktualisierung der Planungsunterlagen 

für Planfeststellungsverfahren 

 

 

 

 

 

LP 3 

Kartengrundlage: openstreetmap.de 

U07_02_Lageplan_Planfeststellung_ohne_Unterschrift-CARD-1 8.pdf
U07_01_Lageplan_Planfeststellung_ohne_Unterschrift-CARD-1 8.pdf
U07_03_Lageplan_Planfeststellung_ohne_Unterschrift-CARD-1 8.pdf
U07_04_Lageplan_Planfeststellung_ohne_Unterschrift-CARD-1 8.pdf
U07_05_Lageplan_Planfeststellung_ohne_Unterschrift-CARD-1 8.pdf
U07_06_Lageplan_Planfeststellung_ohne_Unterschrift-CARD-1 8.pdf
U07_07_Lageplan_Planfeststellung_ohne_Unterschrift-CARD-1 8.pdf


Zeitplan 

 

Naturräumliche Bestandsaufnahme: 2018/2019 

(Kartierungen Flora und Fauna) 

 

Anpassung der Streckenplanung: bis 1. Quartal 2020 

 

Anpassung der Umweltplanung: bis 2. Quartal 2020 

 

Anpassung des Immissionsschutz: bis 2. Quartal 2020 

(Lärm/Luftschadstoffe) 

 

Fortführung des Planfeststellungsverfahrens: ab 2. Halbjahr 2020 

Erneute Auslegung 

Eingang und Auswertung der Einwendungen 

Erörterung 

Erstellung Planfeststellungsbeschluss 

 

Bild 10: Visualisierung - Blick auf Tunnel von Westen 

Bild 11: Blick von Klandorfer Str. 30 auf Tunnel 

Quelle Bild 10 und 11: Variantenvisualisierung zur B158 OU Ahrensfelde – Ebenerdig / Trog mit Deckel; Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg, Dienststätte Eberswalde 



Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit ! 


